# 4 مواضيع من أصل 6 لا تزال مفتوحة؛ موضوع واحد تجاوز استحقاقه («استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم...» بـ 5 أيام)، وموضوع واحد معلّق

| 6 | 4 | 33% | 1 | 46 يوماً |
|---|---|---|---|---|
| مواضيع مسجّلة | قيد المتابعة | نسبة الإقفال | متأخر عن الاستحقاق | متوسط مدة الإقفال |

## الجدول الزمني للمواضيع

15 يوليو 2026 – 11 أكتوبر 2026




## أبرز النقاط

1. **استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة:** متأخر 5 أيام عن الاستحقاق؛ متابعة تنفيذ تعديلات الدروع – بانتظار تقرير القياس من الجهة.
2. **تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي:** معلّق؛ آخر إجراء قبل 13 يوماً، والاستحقاق بعد 9 أيام.
3. **تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع:** يستحق خلال 6 أيام؛ استلام 12 مرئية من الجهات.
4. أُقفل موضوعان بمتوسط 46 يوماً، كلاهما في الموعد.

### القرارات المطلوبة

1. اعتماد تمديد التصريح المؤقت لمدة 30 يوماً لحين استكمال المتطلبات (M-001)
2. تحديد موعد بديل للتمرين ومخاطبة الجهات المشاركة (M-004)

# «تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع» قيد الإجراء، ومتبقٍ 6 أيام على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام 12 مرئية من الجهات

## بطاقة الموضوع

| | |
|---|---|
| المرجع | M-003 |
| التصنيف | الأنظمة واللوائح |
| الجهة | الإدارة القانونية |
| المسؤول | خالد الشهري |
| الأولوية | عالية |
| الحالة | قيد الإجراء |
| تاريخ الفتح | 2026/08/22 |
| الاستحقاق | 2026/10/17 |
| آخر إجراء | قبل 4 أيام |
| عدد الإجراءات | 3 |

الوقت المستهلك من المهلة **89%**

2026/08/22 — الاستحقاق 2026/10/17

## المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

**22 أغسطس** 2026
**فتح الموضوع**
تسجيل الموضوع

5 أيام

**27 أغسطس** 2026
**اجتماع**
ورشة عمل داخلية لمراجعة المسودة الأولى

15 يوماً

**11 سبتمبر** 2026
**إجراء**
طرح المسودة لأخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة

26 يوماً

**7 أكتوبر** 2026
**تحديث**
استلام 12 مرئية من الجهات

4 أيام

**11 أكتوبر** 2026
**الوضع الحالي**
متبقٍ 6 أيام على الاستحقاق

## الخطوات التالية

- دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة
- إعداد المسودة النهائية ورفعها للاعتماد

# «استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة» متأخر 5 أيام عن الاستحقاق؛ آخر إجراء قبل 6 أيام: متابعة تنفيذ تعديلات الدروع – بانتظار تقرير القياس من الجهة

## بطاقة الموضوع

| | |
|---|---|
| المرجع | M-001 |
| التصنيف | التراخيص والتصاريح |
| الجهة | جهة طبية طالبة للترخيص |
| المسؤول | أحمد العتيبي |
| الأولوية | عالية |
| الحالة | قيد الإجراء |
| تاريخ الفتح | 2026/09/01 |
| الاستحقاق | 2026/10/06 |
| آخر إجراء | قبل 6 أيام |
| عدد الإجراءات | 4 |

الوقت المستهلك من المهلة 114%

2026/09/01 — الاستحقاق 2026/10/06

## المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

طلب ترخيص جديد لاستخدام مصادر مشعة في العلاج الإشعاعي، ويتطلب استيفاء متطلبات الدروع والتقييم الإشعاعي قبل إصدار الترخيص.

**1 سبتمبر 2026** — فتح الموضوع
تسجيل الموضوع: طلب ترخيص جديد لاستخدام مصادر مشعة في العلاج الإشعاعي، ويتطلب استيفاء متطلبات الدروع والتقييم الإشعاعي قبل إصدار الترخيص.

5 أيام

**6 سبتمبر 2026** — مراسلة
إرسال خطاب للجهة بطلب استيفاء متطلبات الدروع وخطة الوقاية الإشعاعية
أحمد العتيبي

9 أيام

**15 سبتمبر 2026** — تفتيش / زيارة ميدانية
زيارة ميدانية للتحقق من غرفة العلاج وأنظمة الدروع؛ رُصدت 3 ملاحظات
فريق التفتيش

11 يوماً

**26 سبتمبر 2026** — اجتماع
اجتماع مع الجهة لمناقشة خطة معالجة الملاحظات وجدولها الزمني
إدارة التراخيص

9 أيام

**5 أكتوبر 2026** — متابعة
متابعة تنفيذ تعديلات الدروع – بانتظار تقرير القياس من الجهة
أحمد العتيبي

6 أيام

**11 أكتوبر 2026** — الوضع الحالي
متأخر 5 أيام عن الاستحقاق

## الخطوات التالية

- استلام تقرير قياس مستويات الإشعاع بعد تعديل الدروع
- مراجعة التقرير من إدارة الوقاية من الإشعاع
- عرض التوصية على لجنة التراخيص

## المخاطر

- تأخر تشغيل الخدمة العلاجية لدى الجهة
- انتهاء صلاحية التصريح المؤقت قبل صدور الترخيص

**القرار المطلوب**

اعتماد تمديد التصريح المؤقت لمدة 30 يوماً لحين استكمال المتطلبات

# «إعداد التقرير السنوي للضمانات» لم يُسجَّل عليه أي إجراء منذ فتحه قبل 8 أيام

## بطاقة الموضوع

| | |
|---|---|
| المرجع | M-005 |
| التصنيف | الضمانات |
| الجهة | إدارة الضمانات |
| المسؤول | نورة الحربي |
| الأولوية | منخفضة |
| الحالة | مفتوح |
| تاريخ الفتح | 2026/10/03 |
| الاستحقاق | 2026/11/15 |
| آخر إجراء | قبل 8 أيام |
| عدد الإجراءات | 0 |

الوقت المستهلك من المهلة **19%**

2026/10/03 — الاستحقاق 2026/11/15

## المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

**3 أكتوبر** 2026 — فتح الموضوع — تسجيل الموضوع

8 أيام

**11 أكتوبر** 2026 — الوضع الحالي — متبقٍ 35 يوماً على الاستحقاق

# أُقفل موضوع «معالجة ملاحظات التفتيش الدوري على منشأة صناعية» بعد 48 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ يومان؛ التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها

## بطاقة الموضوع

| | |
|---|---|
| المرجع | M-002 |
| التصنيف | التفتيش والرقابة |
| الجهة | منشأة صناعية مرخَّص لها |
| المسؤول | سارة القحطاني |
| الأولوية | متوسطة |
| الحالة | مقفل |
| تاريخ الفتح | 2026/08/12 |
| الاستحقاق | 2026/10/01 |
| الإقفال | 2026/09/29 |
| عدد الإجراءات | 5 |

الوقت المستهلك من المهلة 96%

2026/08/12 — الاستحقاق 2026/10/01

## المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

| 12 أغسطس 2026 | 15 أغسطس 2026 | 22 أغسطس 2026 | 8 سبتمبر 2026 | 21 سبتمبر 2026 | 29 سبتمبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 أيام | 7 أيام | 17 يوماً | 13 يوماً | 8 أيام |
| فتح الموضوع<br>تسجيل الموضوع | تفتيش / زيارة ميدانية<br>تفتيش دوري ورصد 5 ملاحظات على حفظ المصادر وسجلات الجرعات | مراسلة<br>إبلاغ المنشأة بالملاحظات ومهلة المعالجة | تحديث<br>استلام شواهد معالجة 4 ملاحظات | تفتيش / زيارة ميدانية<br>زيارة تحقق ميدانية من المعالجة | إقفال<br>التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها |

## نتيجة الإقفال

التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها

# «تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي» معلّق، وآخر إجراء عليه قبل 13 يوماً: تعليق موعد التمرين بانتظار تأكيد الجهات المشاركة

## بطاقة الموضوع

| | |
|---|---|
| المرجع | M-004 |
| التصنيف | التأهب والاستجابة للطوارئ |
| الجهة | الجهات المشاركة في الخطة الوطنية |
| المسؤول | فهد الدوسري |
| الأولوية | متوسطة |
| الحالة | معلّق |
| تاريخ الفتح | 2026/08/20 |
| الاستحقاق | 2026/10/20 |
| آخر إجراء | قبل 13 يوماً |
| عدد الإجراءات | 2 |

الوقت المستهلك من المهلة 85%

2026/08/20 — الاستحقاق 2026/10/20

## المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

**20 أغسطس** 2026 — فتح الموضوع: تسجيل الموضوع

13 يوماً

**2 سبتمبر** 2026 — إجراء: إعداد سيناريو التمرين وخطة التقييم

26 يوماً

**28 سبتمبر** 2026 — متابعة: تعليق موعد التمرين بانتظار تأكيد الجهات المشاركة

13 يوماً

**11 أكتوبر** 2026 — الوضع الحالي: متبقٍ 9 أيام على الاستحقاق

**القرار المطلوب**

تحديد موعد بديل للتمرين ومخاطبة الجهات المشاركة

# أُقفل موضوع «تحديث السجل الوطني للمصادر المشعة» بعد 44 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ 3 أيام؛ اعتماد السجل المحدّث ونشره داخلياً

## بطاقة الموضوع

| | |
|---|---|
| المرجع | M-006 |
| التصنيف | الوقاية من الإشعاع |
| الجهة | إدارة الوقاية من الإشعاع |
| المسؤول | سارة القحطاني |
| الأولوية | منخفضة |
| الحالة | مقفل |
| تاريخ الفتح | 2026/07/15 |
| الاستحقاق | 2026/08/31 |
| الإقفال | 2026/08/28 |
| عدد الإجراءات | 2 |

الوقت المستهلك من المهلة **94%**

2026/07/15 — الاستحقاق 2026/08/31

## المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

**15 يوليو** 2026 — **فتح الموضوع**: تسجيل الموضوع

14 يوماً

**29 يوليو** 2026 — **إجراء**: حصر المصادر لدى الجهات المرخَّص لها ومطابقتها مع السجل

30 يوماً

**28 أغسطس** 2026 — **إقفال**: اعتماد السجل المحدّث ونشره داخلياً

## نتيجة الإقفال

اعتماد السجل المحدّث ونشره داخلياً