
تقرير متابعة المواضيع

4 مواضيع من أصل 6 لا تزال مفتوحة؛ موضوع واحد تجاوز استحقاقه («استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم...» بـ 5 أيام)، وموضوع واحد معلّق

إجمالي المواضيع	قيد المتابعة	نسبة الإقفال	متأخر عن الاستحقاق	متوسط مدة الإقفال
6	4	33%	1	46 يوماً

المخطط الزمني للمواضيع

15 يوليو 2026 – 11 أكتوبر 2026



توزيع الحالات



مفتوح	1
قيد الإجراء	2
معلّق	1
مقفل	2

يحتاج انتباهك

استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر...
متأخر 5 أيام · آخر إجراء قبل 6 أيام

تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي
معلّق · آخر إجراء قبل 13 يوماً

تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع
يستحق خلال 6 أيام

تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع

قيد الإجراء | أولوية عالية | خالد الشهري

M-003
الأنظمة واللوائح

89%
من المهلة مستهلك
50 يوماً من أصل 56 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

22 أغسطس 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

5 أيام

27 أغسطس 2026
اجتماع
ورشة عمل داخلية لمراجعة المسودة الأولى

15 يوماً

11 سبتمبر 2026
إجراء
طرح المسودة لأخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة

26 يوماً

7 أكتوبر 2026
تحديث
استلام 12 مرئية من الجهات

4 أيام

11 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متبقٍ 6 أيام على الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

22 أغسطس 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	الإدارة القانونية
المسؤول	خالد الشهري
تاريخ الفتح	2026/08/22
تاريخ الاستحقاق	2026/10/17
عدد الإجراءات	3
متوسط الفاصل	15 يوماً
أطول فاصل	26 يوماً
آخر إجراء	قبل 4 أيام

الخطوات التالية

- دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة
- إعداد المسودة النهائية ورفعها للاعتماد

استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة

طلب ترخيص جديد لاستخدام مصادر مشعة في العلاج الإشعاعي، ويتطلب استيفاء متطلبات الدروع والتقييم الإشعاعي قبل إصدار الترخيص...

قيد الإجراء | متأخر 5 أيام | أولوية عالية | أحمد العتيبي

من المهلة مستهلك 114%
40 يوماً من أصل 35 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

1 سبتمبر 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع: طلب ترخيص جديد لاستخدام مصادر مشعة في العلاج الإشعاعي، ويتطلب استيفاء متطلبات الدروع والتقييم الإشعاعي قبل إصدار الترخيص.

5 أيام

6 سبتمبر 2026
مراسلة
إرسال خطاب للجهة بطلب استيفاء متطلبات الدروع وخطة الوقاية الإشعاعية
أحمد العتيبي

9 أيام

15 سبتمبر 2026
تفتيش / زيارة ميدانية
زيارة ميدانية للتحقق من غرفة العلاج وأنظمة الدروع؛ رُصدت 3 ملاحظات
فريق التفتيش

11 يوماً

26 سبتمبر 2026
اجتماع
اجتماع مع الجهة لمناقشة خطة معالجة الملاحظات وجدولها الزمني
إدارة التراخيص

9 أيام

5 أكتوبر 2026
متابعة
متابعة تنفيذ تعديلات الدروع – بانتظار تقرير القياس من الجهة
أحمد العتيبي

6 أيام

11 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متأخر 5 أيام عن الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

1 سبتمبر 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة
جهة طبية طالبة للترخيص

المسؤول
أحمد العتيبي

تاريخ الفتح
2026/09/01

تاريخ الاستحقاق
2026/10/06

عدد الإجراءات
4

متوسط الفاصل
9 أيام

آخر إجراء
قبل 6 أيام

الخطوات التالية

- استلام تقرير قياس مستويات الإشعاع بعد تعديل الدروع
- مراجعة التقرير من إدارة الوقاية من الإشعاع
- عرض التوصية على لجنة التراخيص

المخاطر

- تأخر تشغيل الخدمة العلاجية لدى الجهة
- انتهاء صلاحية التصريح المؤقت قبل صدور الترخيص

القرار المطلوب

اعتماد تمديد التصريح المؤقت لمدة 30 يوماً لحين استكمال المتطلبات

إعداد التقرير السنوي للضمانات

مفتوح | أولوية منخفضة | نورة الحربي

M-005
الضمانات

من المهلة مستهلك
8 أيام من أصل 43 يوماً



مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين



الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

3 أكتوبر 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	إدارة الضمانات
المسؤول	نورة الحربي
تاريخ الفتح	2026/10/03
تاريخ الاستحقاق	2026/11/15
عدد الإجراءات	0
متوسط الفاصل	—
أطول فاصل	—
آخر إجراء	قبل 8 أيام

أنواع الإجراءات

لا إجراءات بعد.

معالجة ملاحظات التفتيش الدوري على منشأة صناعية

مقفل | أولوية متوسطة | سارة القحطاني

أُقفل 29 سبتمبر 2026
بعد 48 يوماً من الفتح

مسار الإجراءات

من الفتح حتى الإقفال · الأيام بين كل إجراءين

12 أغسطس 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

3 أيام

15 أغسطس 2026
تفتيش / زيارة ميدانية
تفتيش دوري ورصد 5 ملاحظات على حفظ المصادر وسجلات الجرعات

7 أيام

22 أغسطس 2026
مراسلة
إبلاغ المنشأة بالملاحظات ومهلة المعالجة

17 يوماً

8 سبتمبر 2026
تحديث
استلام شواهد معالجة 4 ملاحظات

13 يوماً

21 سبتمبر 2026
تفتيش / زيارة ميدانية
زيارة تحقق ميدانية من المعالجة

8 أيام

29 سبتمبر 2026
إقفال
التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

12 أغسطس 2026 – 29 سبتمبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	منشأة صناعية مرخَّص لها
المسؤول	سارة القحطاني
تاريخ الفتح	2026/08/12
تاريخ الاستحقاق	2026/10/01
عدد الإجراءات	5
متوسط الفاصل	10 أيام
أطول فاصل	17 يوماً
تاريخ الإقفال	2026/09/29

نتيجة الإقفال

التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها

تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي

معلّق | أولوية متوسطة | فهد الدوسري

M-004
التأهب والاستجابة للطوارئ

85%
من المهلة مستهلك
52 يوماً من أصل 61 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

20 أغسطس 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

13 يوماً

2 سبتمبر 2026
إجراء
إعداد سيناريو التمرين وخطة التقييم

26 يوماً

28 سبتمبر 2026
متابعة
تعليق موعد التمرين بانتظار تأكيد الجهات المشاركة

13 يوماً

11 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متبقٍ 9 أيام على الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

20 أغسطس 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	الجهات المشاركة في الخطة الوطنية
المسؤول	فهد الدوسري
تاريخ الفتح	2026/08/20
تاريخ الاستحقاق	2026/10/20
عدد الإجراءات	2
متوسط الفاصل	20 يوماً
أطول فاصل	26 يوماً
آخر إجراء	قبل 13 يوماً

القرار المطلوب

تحديد موعد بديل للتمرين ومخاطبة الجهات المشاركة

تحديث السجل الوطني للمصادر المشعة

مقفل | أولوية منخفضة | سارة القحطاني

M-006
الوقاية من الإشعاع

أُقفل 28 أغسطس 2026
بعد 44 يوماً من الفتح

مسار الإجراءات

من الفتح حتى الإقفال · الأيام بين كل إجراءين

15 يوليو 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

14 يوماً

29 يوليو 2026
إجراء
حصر المصادر لدى الجهات المرخَّص لها ومطابقتها مع السجل

30 يوماً

28 أغسطس 2026
إقفال
اعتماد السجل المحدّث ونشره داخلياً

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

15 يوليو 2026 – 28 أغسطس 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	إدارة الوقاية من الإشعاع
المسؤول	سارة القحطاني
تاريخ الفتح	2026/07/15
تاريخ الاستحقاق	2026/08/31
عدد الإجراءات	2
متوسط الفاصل	22 يوماً
أطول فاصل	30 يوماً
تاريخ الإقفال	2026/08/28

نتيجة الإقفال

اعتماد السجل المحدّث ونشره داخلياً