تقرير متابعة المواضيع

النطاق: الكل


تاريخ الإصدار: 2026/10/11 06:48

الإجمالي	مفتوح	قيد الإجراء	معلّق	متأخر	مقفل
5	1	3	0	1	1

ملخص المواضيع

المرجع	الموضوع	الحالة	المسؤول	الفتح	الاستحقاق	الإقفال	المدة	آخر مستجد
M-005	موضوع اختبار جديد	قيد الإجراء		2026/10/11	—	—	0	2026/10/11 – سبب تجريبي
M-003	طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية	قيد الإجراء	خالد	2026/09/21	2026/10/26	—	20	2026/10/09 – استلام بيئة الاختبار
M-001	تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي	قيد الإجراء (متأخر)	أحمد	2026/09/01	2026/10/06	—	40	2026/10/05 – متابعة التقييم الفني – بانتظار اللجنة
M-004	تحديث سياسة العمل عن بعد	مفتوح	نورة	2026/10/03	—	—	8	2026/10/03 – تسجيل الموضوع
M-002	معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية	مقفل	سارة	2026/08/12	2026/10/01	2026/09/29	48	2026/09/29 – تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية

المخطط الزمني العام



تفاصيل المواضيع والمخطط الزمني لكل موضوع

M-005 – موضوع اختبار جديد قيد الإجراء

التصنيف: عقود | الجهة: — | المسؤول: — | الأولوية: متوسطة
الفتح: 2026/10/11 | الاستحقاق: — | الإقفال: — | المدة: 0 يوم

2026/10/11 فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

2026/10/11 مراسلة (+0 يوم)
تم إرسال خطاب المتابعة

2026/10/11 إقفال (+0 يوم)
تم الانتهاء

2026/10/11 إعادة فتح (+0 يوم)
سبب تجريبي

M-003 – طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية قيد الإجراء

التصنيف: تقنية | الجهة: تقنية المعلومات | المسؤول: خالد | الأولوية: عالية
الفتح: 2026/09/21 | الاستحقاق: 2026/10/26 | الإقفال: — | المدة: 20 يوم

2026/09/21 فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

2026/09/23 مراسلة (+2 يوم)
مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط

2026/10/02 اجتماع (+9 يوم)
اجتماع فني مع فريق الجهة

2026/10/09 تحديث (+7 يوم)
استلام بيئة الاختبار

M-001 – تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي قيد الإجراء متأخر 5 يوم

التصنيف: عقود | الجهة: إدارة المشتريات | المسؤول: أحمد | الأولوية: عالية
الفتح: 2026/09/01 | الاستحقاق: 2026/10/06 | الإقفال: — | المدة: 40 يوم

انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع.

2026/09/01 فتح الموضوع
تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع.

2026/09/06 مراسلة أحمد (+5 يوم)
إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب الطرح

2026/09/13 اجتماع (+7 يوم)
اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط

2026/09/26 إجراء (+13 يوم)
طرح المنافسة واستقبال 3 عروض

2026/10/05 متابعة (+9 يوم)
متابعة التقييم الفني – بانتظار اللجنة

M-004 – تحديث سياسة العمل عن بعد مفتوح

التصنيف: موارد بشرية | الجهة: — | المسؤول: نورة | الأولوية: منخفضة
الفتح: 2026/10/03 | الاستحقاق: — | الإقفال: — | المدة: 8 يوم

2026/10/03 فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

M-002 – معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية مقفل

التصنيف: مراجعة | الجهة: المراجعة الداخلية | المسؤول: سارة | الأولوية: متوسطة
الفتح: 2026/08/12 | الاستحقاق: 2026/10/01 | الإقفال: 2026/09/29 | المدة: 48 يوم

2026/08/12 فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

2026/08/17 تحديث (+5 يوم)
استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات)

2026/08/30 إجراء (+13 يوم)
معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد

2026/09/16 قرار (+17 يوم)
اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية

2026/09/29 إقفال (+13 يوم)
تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية