تقرير متابعة

تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع

أولاً: البيانات

الجهة ذات العلاقة: الإدارة القانونية	المسؤول: خالد الشهري	الأولوية: عالية	الحالة: قيد الإجراء
تاريخ الفتح: 2026/08/23	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/18	مدة المتابعة: 50 يوماً	التأخير: لا يوجد

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	النوع	الأداة	التفاصيل	المنفذ	المستلم	الفاصل
1	2026/08/23	فتح الموضوع	–	تسجيل الموضوع	–	–	–
2	2026/08/28	إجراء	اجتماع	ورشة عمل داخلية لمراجعة المسودة الأولى	–	–	5 أيام
3	2026/09/12	إجراء	–	طرح المسودة لأخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة	–	–	15 يوماً
4	2026/10/08	تحديث	بريد إلكتروني	استلام 12 مرئية من الجهات	–	–	26 يوماً

الوضع الحالي: «تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع» قيد الإجراء، ومتبقٍ 6 أيام على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام 12 مرئية من الجهات.

رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

الخطوات التالية

1. دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة
2. إعداد المسودة النهائية ورفعها للاعتماد

إعداد
مكتب إدارة المشاريع

مراجعة
مدير إدارة المتابعة والتخطيط

اعتماد
الرئيس التنفيذي

«تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع» قيد الإجراء، ومتبقٍ 6 أيام على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام 12 مرئية من الجهات

بطاقة الموضوع

المرجع	M-003
التصنيف	الأنظمة واللوائح
الجهة	الإدارة القانونية
المسؤول	خالد الشهري
الأولوية	عالية
الحالة	قيد الإجراء
تاريخ الفتح	2026/08/23
الاستحقاق	2026/10/18
آخر إجراء	قبل 4 أيام
عدد الإجراءات	3

الوقت المستهلك من المهلة **89%**

2026/08/23 — الاستحقاق 2026/10/18

المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

23 أغسطس 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

5 أيام

28 أغسطس 2026
إجراء · اجتماع
ورشة عمل داخلية لمراجعة المسودة الأولى

15 يوماً

12 سبتمبر 2026
إجراء
طرح المسودة لأخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة

26 يوماً

8 أكتوبر 2026
تحديث · بريد إلكتروني
استلام 12 مرئية من الجهات

4 أيام

12 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متبقٍ 6 أيام على الاستحقاق

الخطوات التالية

- دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة
- إعداد المسودة النهائية ورفعها للاعتماد

تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع

قيد الإجراء · أولوية عالية · خالد الشهري

M-003
الأنظمة واللوائح

89%
من المهلة مستهلك
50 يوماً من أصل 56 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

23 أغسطس 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

5 أيام

28 أغسطس 2026
إجراء · اجتماع
ورشة عمل داخلية لمراجعة المسودة الأولى

15 يوماً

12 سبتمبر 2026
إجراء
طرح المسودة لأخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة

26 يوماً

8 أكتوبر 2026
تحديث · بريد إلكتروني
استلام 12 مرئية من الجهات

4 أيام

12 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متبقٍ 6 أيام على الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

23 أغسطس 2026 – 12 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	الإدارة القانونية
المسؤول	خالد الشهري
تاريخ الفتح	2026/08/23
تاريخ الاستحقاق	2026/10/18
عدد الإجراءات	3
متوسط الفاصل	15 يوماً
أطول فاصل	26 يوماً
آخر إجراء	قبل 4 أيام

الخطوات التالية

- دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة
- إعداد المسودة النهائية ورفعها للاعتماد