تقرير متابعة المواضيع

الربع الثالث 2026 · 6 مواضيع · النطاق: الكل

أولاً: الملخص التنفيذي

بلغ عدد المواضيع المشمولة بهذا التقرير **6 مواضيع**، أُقفل منها **2** ولا يزال **4** قيد المتابعة، منها **1** معلّق. وتجاوز موضوع **«تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي»** تاريخ استحقاقه بـ **5 أيام**. وبلغ متوسط مدة إقفال المواضيع المنجزة **46 يوماً**.

إجمالي المواضيع	مفتوح	قيد الإجراء	معلّق	متأخر عن الاستحقاق	مقفل
6	1	2	1	1	2

ثانياً: بيان المواضيع وجدولها الزمني

◆ إجراء مسجّل ¦ تاريخ الاستحقاق | تاريخ التقرير

م	المرجع	الموضوع	المسؤول	الحالة	الاستحقاق	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
1	M-003	ربط النظام مع الجهة الخارجية	خالد الشهري	قيد الإجراء	2026/10/26					
2	M-001	تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي	أحمد العتيبي	قيد الإجراء	2026/10/06					
3	M-005	تحديث سياسة العمل عن بعد	نورة الحربي	مفتوح	2026/11/15					
4	M-002	معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية	سارة القحطاني	مقفل	2026/10/01					
5	M-004	توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد	فهد الدوسري	معلّق	2026/10/20					
6	M-006	تجهيز قاعة التدريب	سارة القحطاني	مقفل	2026/08/31					

ثالثاً: أبرز المستجدات

م	التاريخ	المرجع	نوع الإجراء	التفاصيل
1	2026/10/09	M-003	تحديث	استلام بيئة الاختبار – ربط النظام مع الجهة الخارجية
2	2026/10/05	M-001	متابعة	متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص – تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي
3	2026/10/02	M-003	اجتماع	اجتماع فني مع فريق الجهة – ربط النظام مع الجهة الخارجية
4	2026/09/29	M-002	إقفال	تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية – معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية

رابعاً: القرارات والتوجيهات المطلوبة

م	المرجع	الموضوع	القرار / التوجيه المطلوب
1	M-001	تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي	عقد اجتماع لجنة الفحص هذا الأسبوع لترسية عقد الصيانة
2	M-004	توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد	البت في ميزانية أجهزة الفرع الجديد قبل موعد الاستحقاق

بيان متابعة موضوع: ربط النظام مع الجهة الخارجية

المرجع M-003 · تقنية

أولاً: بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة: تقنية المعلومات	المسؤول: خالد الشهري	الأولوية: عالية	الحالة: قيد الإجراء
تاريخ الفتح: 2026/09/21	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/26	مدة المتابعة: 20 يوماً	التأخير: لا يوجد

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	نوع الإجراء	التفاصيل	الجهة / المنفذ	الفاصل
1	2026/09/21	فتح الموضوع	تسجيل الموضوع	—	—
2	2026/09/23	مراسلة	مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط	—	يومان
3	2026/10/02	اجتماع	اجتماع فني مع فريق الجهة	—	9 أيام
4	2026/10/09	تحديث	استلام بيئة الاختبار	—	7 أيام

الوضع الحالي: «ربط النظام مع الجهة الخارجية» قيد الإجراء، ومتبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام بيئة الاختبار.

رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

الخطوات التالية

1. تنفيذ اختبارات التكامل على بيئة الاختبار
2. اعتماد نتائج الاختبار والانتقال للتشغيل الفعلي

بيان متابعة موضوع: تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي

المرجع M-001 · عقود

أولاً: بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة: إدارة المشتريات	المسؤول: أحمد العتيبي	الأولوية: عالية	الحالة: قيد الإجراء
تاريخ الفتح: 2026/09/01	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/06	مدة المتابعة: 40 يوماً	التأخير: 5 أيام
الخلفية: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.			

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	نوع الإجراء	التفاصيل	الجهة / المنفذ	الفاصل
1	2026/09/01	فتح الموضوع	تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.	—	—
2	2026/09/06	مراسلة	إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب طرح المنافسة	أحمد العتيبي	5 أيام
3	2026/09/13	اجتماع	اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط واعتماد نطاق العمل	لجنة العقود	7 أيام
4	2026/09/26	إجراء	طرح المنافسة واستقبال ثلاثة عروض من المقاولين المؤهلين	إدارة المشتريات	13 يوماً
5	2026/10/05	متابعة	متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص	أحمد العتيبي	9 أيام

الوضع الحالي: «تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي» **متأخر 5 أيام عن الاستحقاق**؛ آخر إجراء قبل 6 أيام: متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص.

رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

الخطوات التالية

1. انعقاد لجنة الفحص واعتماد التقييم الفني
2. التقييم المالي والترسية على أفضل العروض
3. توقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول

المخاطر

1. انقطاع خدمات الصيانة بعد انتهاء العقد الحالي
2. تأخر إضافي إن لم تنعقد اللجنة هذا الأسبوع

القرار المطلوب

عقد اجتماع لجنة الفحص هذا الأسبوع لترسية عقد الصيانة

بيان متابعة موضوع: تحديث سياسة العمل عن بعد

المرجع M-005 · موارد بشرية

أولاً: بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة: الموارد البشرية	المسؤول: نورة الحربي	الأولوية: منخفضة	الحالة: مفتوح
تاريخ الفتح: 2026/10/03	تاريخ الاستحقاق: 2026/11/15	مدة المتابعة: 8 أيام	التأخير: لا يوجد

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	نوع الإجراء	التفاصيل	الجهة / المنفذ	الفاصل
1	2026/10/03	فتح الموضوع	تسجيل الموضوع	—	—

الوضع الحالي: «تحديث سياسة العمل عن بعد» **لم يُسجَّل عليه أي إجراء** منذ فتحه قبل 8 أيام.

بيان متابعة موضوع: معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية

المرجع M-002 · حوكمة

أولاً: بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة: المراجعة الداخلية	المسؤول: سارة القحطاني	الأولوية: متوسطة	الحالة: مقفل
تاريخ الفتح: 2026/08/12	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/01	تاريخ الإقفال: 2026/09/29	مدة المعالجة: 48 يوماً

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	نوع الإجراء	التفاصيل	الجهة / المنفذ	الفاصل
1	2026/08/12	فتح الموضوع	تسجيل الموضوع	—	—
2	2026/08/17	تحديث	استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات)	—	5 أيام
3	2026/08/30	إجراء	معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد	—	13 يوماً
4	2026/09/16	قرار	اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية	—	17 يوماً
5	2026/09/29	إقفال	تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية	—	13 يوماً

نتيجة الإقفال: أُقفل موضوع «معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية» بعد 48 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ يومان؛ تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية.

بيان متابعة موضوع: توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد

المرجع M-004 · مشتريات

أولاً: بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة: الشؤون المالية	المسؤول: فهد الدوسري	الأولوية: متوسطة	الحالة: معلّق
تاريخ الفتح: 2026/08/20	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/20	مدة المتابعة: 52 يوماً	التأخير: لا يوجد

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	نوع الإجراء	التفاصيل	الجهة / المنفذ	الفاصل
1	2026/08/20	فتح الموضوع	تسجيل الموضوع	—	—
2	2026/09/02	إجراء	إعداد المواصفات الفنية	—	13 يوماً
3	2026/09/28	متابعة	تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية	—	26 يوماً

الوضع الحالي: «توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد» **معلّق**، وآخر إجراء عليه قبل 13 يوماً: تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية.

رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

القرار المطلوب

البت في ميزانية أجهزة الفرع الجديد قبل موعد الاستحقاق

بيان متابعة موضوع: تجهيز قاعة التدريب

المرجع M-006 · مرافق

أولاً: بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة: الخدمات العامة	المسؤول: سارة القحطاني	الأولوية: منخفضة	الحالة: مقفل
تاريخ الفتح: 2026/07/15	تاريخ الاستحقاق: 2026/08/31	تاريخ الإقفال: 2026/08/28	مدة المعالجة: 44 يوماً

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	نوع الإجراء	التفاصيل	الجهة / المنفذ	الفاصل
1	2026/07/15	فتح الموضوع	تسجيل الموضوع	—	—
2	2026/07/29	إجراء	توريد الأثاث والتجهيزات	—	14 يوماً
3	2026/08/28	إقفال	تسليم القاعة وتشغيلها	—	30 يوماً

نتيجة الإقفال: أُقفل موضوع «تجهيز قاعة التدريب» بعد 44 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ 3 أيام؛ تسليم القاعة وتشغيلها.

إعداد
مكتب إدارة المشاريع

مراجعة
مدير إدارة المتابعة والتخطيط

اعتماد
الرئيس التنفيذي