4 مواضيع من أصل 6 لا تزال مفتوحة؛ موضوع واحد تجاوز استحقاقه («تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي» بـ 5 أيام)، وموضوع واحد معلّق

6	4	33%	1	46 يوماً
مواضيع مسجّلة	قيد المتابعة	نسبة الإقفال	متأخر عن الاستحقاق	متوسط مدة الإقفال

الجدول الزمني للمواضيع

15 يوليو 2026 – 11 أكتوبر 2026



أبرز النقاط

1. **تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي**: متأخر 5 أيام عن الاستحقاق؛ متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص.
2. **توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد**: معلّق؛ آخر إجراء قبل 13 يوماً، والاستحقاق بعد 9 أيام.
3. أُقفل موضوعان بمتوسط 46 يوماً، كلاهما في الموعد.

القرارات المطلوبة

1. عقد اجتماع لجنة الفحص هذا الأسبوع لترسية عقد الصيانة (M-001)
2. البت في ميزانية أجهزة الفرع الجديد قبل موعد الاستحقاق (M-004)

«ربط النظام مع الجهة الخارجية» قيد الإجراء، ومتبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام بيئة الاختبار

بطاقة الموضوع

المرجع	M-003
التصنيف	تقنية
الجهة	تقنية المعلومات
المسؤول	خالد الشهري
الأولوية	عالية
الحالة	قيد الإجراء
تاريخ الفتح	2026/09/21
الاستحقاق	2026/10/26
آخر إجراء	قبل يومان
عدد الإجراءات	3

الوقت المستهلك من المهلة: 57%

2026/09/21 — الاستحقاق 2026/10/26

المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

21 سبتمبر 2026 — **فتح الموضوع**: تسجيل الموضوع

يومان

23 سبتمبر 2026 — **مراسلة**: مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط

9 أيام

2 أكتوبر 2026 — **اجتماع**: اجتماع فني مع فريق الجهة

7 أيام

9 أكتوبر 2026 — **تحديث**: استلام بيئة الاختبار

يومان

11 أكتوبر 2026 — **الوضع الحالي**: متبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق

الخطوات التالية

- تنفيذ اختبارات التكامل على بيئة الاختبار
- اعتماد نتائج الاختبار والانتقال للتشغيل الفعلي

«تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي» متأخر 5 أيام عن الاستحقاق؛ آخر إجراء قبل 6 أيام: متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص

بطاقة الموضوع

المرجع	M-001
التصنيف	عقود
الجهة	إدارة المشتريات
المسؤول	أحمد العتيبي
الأولوية	عالية
الحالة	قيد الإجراء
تاريخ الفتح	2026/09/01
الاستحقاق	2026/10/06
آخر إجراء	قبل 6 أيام
عدد الإجراءات	4

الوقت المستهلك من المهلة: 114%

2026/09/01 — الاستحقاق 2026/10/06

المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.

1 سبتمبر 2026 — فتح الموضوع: تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.

5 أيام

6 سبتمبر 2026 — مراسلة: إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب طرح المنافسة — أحمد العتيبي

7 أيام

13 سبتمبر 2026 — اجتماع: اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط واعتماد نطاق العمل — لجنة العقود

13 يوماً

26 سبتمبر 2026 — إجراء: طرح المنافسة واستقبال ثلاثة عروض من المقاولين المؤهلين — إدارة المشتريات

9 أيام

5 أكتوبر 2026 — متابعة: متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص — أحمد العتيبي

6 أيام

11 أكتوبر 2026 — الوضع الحالي: متأخر 5 أيام عن الاستحقاق

الخطوات التالية

- انعقاد لجنة الفحص واعتماد التقييم الفني
- التقييم المالي والترسية على أفضل العروض
- توقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول

المخاطر

- انقطاع خدمات الصيانة بعد انتهاء العقد الحالي
- تأخر إضافي إن لم تنعقد اللجنة هذا الأسبوع

القرار المطلوب

عقد اجتماع لجنة الفحص هذا الأسبوع لترسية عقد الصيانة

«تحديث سياسة العمل عن بعد» لم يُسجَّل عليه أي إجراء منذ فتحه قبل 8 أيام

بطاقة الموضوع

المرجع	M-005
التصنيف	موارد بشرية
الجهة	الموارد البشرية
المسؤول	نورة الحربي
الأولوية	منخفضة
الحالة	مفتوح
تاريخ الفتح	2026/10/03
الاستحقاق	2026/11/15
آخر إجراء	قبل 8 أيام
عدد الإجراءات	0
الوقت المستهلك من المهلة	19%

2026/10/03 — الاستحقاق 2026/11/15

المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور



أُقفل موضوع «معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية» بعد 48 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ يومان؛ تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية

بطاقة الموضوع

المرجع	**M-002**
التصنيف	**حوكمة**
الجهة	**المراجعة الداخلية**
المسؤول	**سارة القحطاني**
الأولوية	**متوسطة**
الحالة	**مقفل**
تاريخ الفتح	**2026/08/12**
الاستحقاق	**2026/10/01**
الإقفال	**2026/09/29**
عدد الإجراءات	**4**
الوقت المستهلك من المهلة	**96%**

2026/08/12 — الاستحقاق 2026/10/01

المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور



فتح الموضوع — تسجيل الموضوع

تحديث — استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات)

إجراء — معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد

قرار — اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية

إقفال — تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية

نتيجة الإقفال

تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية

«توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد» معلّق، وآخر إجراء عليه قبل 13 يوماً: تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية

بطاقة الموضوع

المرجع	M-004
التصنيف	مشتريات
الجهة	الشؤون المالية
المسؤول	فهد الدوسري
الأولوية	متوسطة
الحالة	معلّق
تاريخ الفتح	2026/08/20
الاستحقاق	2026/10/20
آخر إجراء	قبل 13 يوماً
عدد الإجراءات	2

الوقت المستهلك من المهلة 85%

2026/08/20 — الاستحقاق 2026/10/20

المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

20 أغسطس 2026 — **فتح الموضوع**: تسجيل الموضوع

13 يوماً

2 سبتمبر 2026 — **إجراء**: إعداد المواصفات الفنية

26 يوماً

28 سبتمبر 2026 — **متابعة**: تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية

13 يوماً

11 أكتوبر 2026 — **الوضع الحالي**: متبقٍ 9 أيام على الاستحقاق

القرار المطلوب

البت في ميزانية أجهزة الفرع الجديد قبل موعد الاستحقاق

أُقفل موضوع «تجهيز قاعة التدريب» بعد 44 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ 3 أيام؛ تسليم القاعة وتشغيلها

بطاقة الموضوع

المرجع	M-006
التصنيف	مرافق
الجهة	الخدمات العامة
المسؤول	سارة القحطاني
الأولوية	منخفضة
الحالة	مقفل
تاريخ الفتح	2026/07/15
الاستحقاق	2026/08/31
الإقفال	2026/08/28
عدد الإجراءات	2
الوقت المستهلك من المهلة	94%

2026/07/15 — الاستحقاق 2026/08/31

المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

15 يوليو 2026 — **فتح الموضوع**: تسجيل الموضوع

14 يوماً

29 يوليو 2026 — **إجراء**: توريد الأثاث والتجهيزات

30 يوماً

28 أغسطس 2026 — **إقفال**: تسليم القاعة وتشغيلها

نتيجة الإقفال

تسليم القاعة وتشغيلها