الشركة الوطنية للخدمات
إدارة المتابعة والتخطيط


تقرير متابعة المواضيع

4 مواضيع من أصل 6 لا تزال مفتوحة؛ موضوع واحد تجاوز استحقاقه («تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي» بـ 5 أيام)، وموضوع واحد معلّق

إجمالي المواضيع	قيد المتابعة	نسبة الإقفال	متأخر عن الاستحقاق	متوسط مدة الإقفال
6	4	33%	1	46 يوماً

المخطط الزمني للمواضيع

15 يوليو 2026 – 11 أكتوبر 2026



توزيع الحالات



مفتوح	1
قيد الإجراء	2
معلّق	1
مقفل	2

يحتاج انتباهك

تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي
متأخر 5 أيام · آخر إجراء قبل 6 أيام

توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد
معلّق · آخر إجراء قبل 13 يوماً

ربط النظام مع الجهة الخارجية

قيد الإجراء | أولوية عالية | خالد الشهري

M-003
تقنية

57% من المهلة مستهلك
20 يوماً من أصل 35 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

21 سبتمبر 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

يومان

23 سبتمبر 2026
مراسلة
مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط

9 أيام

2 أكتوبر 2026
اجتماع
اجتماع فني مع فريق الجهة

7 أيام

9 أكتوبر 2026
تحديث
استلام بيئة الاختبار

يومان

11 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

21 سبتمبر 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	تقنية المعلومات
المسؤول	خالد الشهري
تاريخ الفتح	2026/09/21
تاريخ الاستحقاق	2026/10/26
عدد الإجراءات	3
متوسط الفاصل	6 أيام
أطول فاصل	9 أيام
آخر إجراء	قبل يومان

الخطوات التالية

- تنفيذ اختبارات التكامل على بيئة الاختبار
- اعتماد نتائج الاختبار والانتقال للتشغيل الفعلي

الشركة الوطنية للخدمات
إدارة المتابعة والتخطيط

تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي

انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.

قيد الإجراء | متأخر 5 أيام | أولوية عالية | أحمد العتيبي

من المهلة مستهلك 114%
40 يوماً من أصل 35 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

1 سبتمبر 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.

5 أيام

6 سبتمبر 2026
مراسلة
إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب طرح المنافسة
أحمد العتيبي

7 أيام

13 سبتمبر 2026
اجتماع
اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط واعتماد نطاق العمل
لجنة العقود

13 يوماً

26 سبتمبر 2026
إجراء
طرح المنافسة واستقبال ثلاثة عروض من المقاولين المؤهلين
إدارة المشتريات

9 أيام

5 أكتوبر 2026
متابعة
متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص
أحمد العتيبي

6 أيام

11 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متأخر 5 أيام عن الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

1 سبتمبر 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة
إدارة المشتريات

المسؤول
أحمد العتيبي

تاريخ الفتح
2026/09/01

تاريخ الاستحقاق
2026/10/06

عدد الإجراءات
4

متوسط الفاصل
9 أيام

آخر إجراء
قبل 6 أيام

الخطوات التالية

- انعقاد لجنة الفحص واعتماد التقييم الفني
- التقييم المالي والترسية على أفضل العروض
- توقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول

المخاطر

- انقطاع خدمات الصيانة بعد انتهاء العقد الحالي
- تأخر إضافي إن لم تنعقد اللجنة هذا الأسبوع

القرار المطلوب

عقد اجتماع لجنة الفحص هذا الأسبوع لترسية عقد الصيانة

تحديث سياسة العمل عن بعد

مفتوح | أولوية منخفضة | نورة الحربي

M-005
موارد بشرية

19%
من المهلة مستهلك
8 أيام من أصل 43 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

3 أكتوبر 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

8 أيام

11 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متبقٍ 35 يوماً على الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

3 أكتوبر 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة **الموارد البشرية**	المسؤول **نورة الحربي**	تاريخ الفتح **2026/10/03**	تاريخ الاستحقاق **2026/11/15**
عدد الإجراءات **0**	متوسط الفاصل **—**	أطول فاصل **—**	آخر إجراء **قبل 8 أيام**

أنواع الإجراءات

لا إجراءات بعد.

الشركة الوطنية للخدمات
إدارة المتابعة والتخطيط

معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية

مقفل | أولوية متوسطة | سارة القحطاني

أُقفل 29 سبتمبر 2026
بعد 48 يوماً من الفتح

مسار الإجراءات

من الفتح حتى الإقفال · الأيام بين كل إجراءين

12 أغسطس 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

5 أيام

17 أغسطس 2026
تحديث
استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات)

13 يوماً

30 أغسطس 2026
إجراء
معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد

17 يوماً

16 سبتمبر 2026
قرار
اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية

13 يوماً

29 سبتمبر 2026
إقفال
تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

12 أغسطس 2026 – 29 سبتمبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	المراجعة الداخلية
المسؤول	سارة القحطاني
تاريخ الفتح	2026/08/12
تاريخ الاستحقاق	2026/10/01
عدد الإجراءات	4
متوسط الفاصل	12 يوماً
أطول فاصل	17 يوماً
تاريخ الإقفال	2026/09/29

نتيجة الإقفال

تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية

توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد

معلّق | أولوية متوسطة | فهد الدوسري

M-004
مشتريات

85% من المهلة مستهلك
52 يوماً من أصل 61 يوماً

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

20 أغسطس 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

13 يوماً

2 سبتمبر 2026
إجراء
إعداد المواصفات الفنية

26 يوماً

28 سبتمبر 2026
متابعة
تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية

13 يوماً

11 أكتوبر 2026
الوضع الحالي
متبقٍ 9 أيام على الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

20 أغسطس 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة الشؤون المالية	المسؤول فهد الدوسري	تاريخ الفتح 2026/08/20	تاريخ الاستحقاق 2026/10/20
عدد الإجراءات 2	متوسط الفاصل 20 يوماً	أطول فاصل 26 يوماً	آخر إجراء قبل 13 يوماً

القرار المطلوب

البت في ميزانية أجهزة الفرع الجديد قبل موعد الاستحقاق

تجهيز قاعة التدريب

مقفل | أولوية منخفضة | سارة القحطاني

M-006
مرافق

أُقفل 28 أغسطس 2026
بعد 44 يوماً من الفتح

مسار الإجراءات

من الفتح حتى الإقفال · الأيام بين كل إجراءين

15 يوليو 2026
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع

14 يوماً

29 يوليو 2026
إجراء
توريد الأثاث والتجهيزات

30 يوماً

28 أغسطس 2026
إقفال
تسليم القاعة وتشغيلها

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

15 يوليو 2026 – 28 أغسطس 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	الخدمات العامة
المسؤول	سارة القحطاني
تاريخ الفتح	2026/07/15
تاريخ الاستحقاق	2026/08/31
عدد الإجراءات	2
متوسط الفاصل	22 يوماً
أطول فاصل	30 يوماً
تاريخ الإقفال	2026/08/28

نتيجة الإقفال

تسليم القاعة وتشغيلها