الشركة الوطنية للخدمات
إدارة المتابعة والتخطيط

الرقم: 041/2026
التاريخ: 2026/10/11
المرفقات: —

# بيان متابعة موضوع: ربط النظام مع الجهة الخارجية

المرجع M-003 · تقنية

## أولاً: بيانات الموضوع

| | | | |
|---|---|---|---|
| الجهة ذات العلاقة: تقنية المعلومات | المسؤول: خالد الشهري | الأولوية: عالية | الحالة: قيد الإجراء |
| تاريخ الفتح: 2026/09/21 | تاريخ الاستحقاق: 2026/10/26 | مدة المتابعة: 20 يوماً | التأخير: لا يوجد |

## ثانياً: المسار الزمني




## ثالثاً: سجل الإجراءات

| م | التاريخ | نوع الإجراء | التفاصيل | الجهة / المنفذ | الفاصل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/21 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع | — | — |
| 2 | 2026/09/23 | مراسلة | مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط | — | يومان |
| 3 | 2026/10/02 | اجتماع | اجتماع فني مع فريق الجهة | — | 9 أيام |
| 4 | 2026/10/09 | تحديث | استلام بيئة الاختبار | — | 7 أيام |

**الوضع الحالي:** «ربط النظام مع الجهة الخارجية» قيد الإجراء، ومتبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام بيئة الاختبار.

## رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

### الخطوات التالية

1. تنفيذ اختبارات التكامل على بيئة الاختبار
2. اعتماد نتائج الاختبار والانتقال للتشغيل الفعلي

**إعداد**
مكتب إدارة المشاريع

**مراجعة**
مدير إدارة المتابعة والتخطيط

**اعتماد**
الرئيس التنفيذي

# «ربط النظام مع الجهة الخارجية» قيد الإجراء، ومتبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام بيئة الاختبار

## بطاقة الموضوع

| | |
|---|---|
| المرجع | M-003 |
| التصنيف | تقنية |
| الجهة | تقنية المعلومات |
| المسؤول | خالد الشهري |
| الأولوية | عالية |
| الحالة | قيد الإجراء |
| تاريخ الفتح | 2026/09/21 |
| الاستحقاق | 2026/10/26 |
| آخر إجراء | قبل يومان |
| عدد الإجراءات | 3 |

الوقت المستهلك من المهلة **57%**

2026/09/21 — الاستحقاق 2026/10/26

## المسار الزمني للإجراءات

الأيام بين كل إجراءين على المحور

**21 سبتمبر** 2026 — **فتح الموضوع** — تسجيل الموضوع

يومان

**23 سبتمبر** 2026 — **مراسلة** — مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط

9 أيام

**2 أكتوبر** 2026 — **اجتماع** — اجتماع فني مع فريق الجهة

7 أيام

**9 أكتوبر** 2026 — **تحديث** — استلام بيئة الاختبار

يومان

**11 أكتوبر** 2026 — **الوضع الحالي** — متبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق

## الخطوات التالية

- تنفيذ اختبارات التكامل على بيئة الاختبار
- اعتماد نتائج الاختبار والانتقال للتشغيل الفعلي

# ربط النظام مع الجهة الخارجية

قيد الإجراء | أولوية عالية | خالد الشهري

M-003
تقنية

**57%** من المهلة مستهلك
20 يوماً من أصل 35 يوماً

## مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

**21 سبتمبر** 2026
**فتح الموضوع**
تسجيل الموضوع

يومان

**23 سبتمبر** 2026
**مراسلة**
مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط

9 أيام

**2 أكتوبر** 2026
**اجتماع**
اجتماع فني مع فريق الجهة

7 أيام

**9 أكتوبر** 2026
**تحديث**
استلام بيئة الاختبار

يومان

**11 أكتوبر** 2026
**الوضع الحالي**
متبقٍ 15 يوماً على الاستحقاق

## الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

21 سبتمبر 2026 – 11 أكتوبر 2026




## بيانات الموضوع

| | |
|---|---|
| الجهة ذات العلاقة | تقنية المعلومات |
| المسؤول | خالد الشهري |
| تاريخ الفتح | 2026/09/21 |
| تاريخ الاستحقاق | 2026/10/26 |
| عدد الإجراءات | 3 |
| متوسط الفاصل | 6 أيام |
| أطول فاصل | 9 أيام |
| آخر إجراء | قبل يومان |

## الخطوات التالية

- تنفيذ اختبارات التكامل على بيئة الاختبار
- اعتماد نتائج الاختبار والانتقال للتشغيل الفعلي